

## Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

### Современная школа

(полное наименование проекта)

входящего в портфель проектов «Образование»

(наименование портфеля проектов)

#### Общая информация:

05-ПОО

(шифр проекта)

, 13 ноября 2018 года

(дата запуска проекта)

**Руководитель проекта** Дренин Алексей Анатольевич, директор  
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры.

**Заказчик проекта** Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель  
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**Куратор проекта** Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель  
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

#### Цель проекта:

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

**Сроки реализации проекта:** января 2019 – декабря 2024

**Бюджет проекта:** 4 745, 11 млн. руб.

**Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:**

1. Проект «Современная школа» реализуется в соответствии с утвержденным планом. В течение 2019 года утверждено 5 запросов на изменение<sup>1</sup>, в т.ч. предусматривающих:

- изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта;
- изменение раздела цели и показатели регионального проекта;
- изменение раздела результаты регионального проекта;
- изменение раздела участники регионального проекта;
- изменение раздела план мероприятий по реализации регионального проекта.

При этом, вносились изменения в сроки выполнения отдельных мероприятий, контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

## **2. Информация о достижении показателей проекта**

В отчетном периоде достигнут показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена».

**В отчетном периоде не достигнут показатель «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».** Причина – перенос сроков достижения показателя в Березовском и Нефтеюганском районах на 2020 год.

## **3. В отчетном периоде достигнуто 2 результата**

### **3.1.Перечень достигнутых результатов:**


<sup>1</sup> Учитываются только запросы, утвержденные Проектным комитетом автономного округа или куратором проекта в порядке, установленном Регламентом управления проектом.

- «Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».
- «Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности».

3.1. Не достигнутые результаты отсутствуют.

4. На отчётный период бюджет проекта запланирован в объеме 304 050 тыс. руб. Сумма фактически освоенных средств составила 221 872, 01 тыс. руб. Причина неполного исполнения бюджета – экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур.

Руководитель проекта



(подпись)

/ А.А. Дренин /  
(инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года