

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта
Успех каждого ребенка,
(полное наименование проекта)
входящего в портфель проектов **Образование**
(наименование портфеля проектов)

Общая информация:

045-П00, 13.11.2018,
(шифр проекта) (дата запуска проекта)

Руководитель проекта Дренин А.А., директор департамента.
(ф.и.о., должность)

Заказчик проекта _____.
(ф.и.о., должность)

Куратор проекта Кольцов В.С., заместитель губернатора ХМАО-Югры.
(ф.и.о., должность)

Цель проекта: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

Сроки реализации проекта: ноябрь 2018 г. – декабрь 2024г.

Бюджет проекта: 953 651,9 тыс. руб., в том числе 143 659,5 тыс. руб. федерального бюджета

Информация о ходе реализации проекта в 2020 году:

1. Проект «Успех каждого ребенка» реализуется в соответствии с утвержденным планом. В основные параметры проекта в отчетном периоде вносились изменения в части расходов на реализацию проекта и содержания проекта.

В течение 2020 года утверждено 14 запросов на изменение¹, в т.ч. предусматривающих:

- изменение объема финансирования по мероприятиям;

¹ Учитываются только запросы, утвержденные Проектным комитетом автономного округа или куратором проекта в порядке, установленном Регламентом управления проектом.

Согласовано
Дренин

- изменение значений результатов и их формулировок.

Также вносились изменения в сроки выполнения отдельных мероприятий, контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

2. В отчетном периоде достигнуто 3 показателя:

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, план 75%, факт 80%

- Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, план 43 тыс. чел., факт 43 тыс. чел.

- Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, план 0,081 млн чел., факт 0,356 млн чел. (учитывается количество просмотров)

Фактически достигнуты все показатели.

3. В отчетном периоде достигнуты 8 результатов

3.1. **перечень достигнутых результатов:**

- Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, значение результата на отчётный период 0,081 млн чел., факт 0,356 млн чел. (учитывается количество просмотров)

- Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, значение результата 4485 мест

- Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом, значение результата 6 ед.

- Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, значение результата на отчетный период 46%, факт 52%

- Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, значение результата 1 ед.

- Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), значение результата 1 ед.

- Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, значение результата 1 ед.

- Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, значение результата на отчетный период 10%, факт 25%

3.2. Не достигнутые результаты отсутствуют.

4. На отчетный период бюджет проекта запланирован в объеме 173192,31 тыс. руб. Сумма фактически освоенных средств составила 171363,44 тыс. руб. Причина неполного исполнения бюджета – экономия сложившаяся по итогам конкурсных процедур

Руководитель проекта


(подпись)

/ Дренин А.А. /

(инициалы, фамилия)

«11» января 2021 года