

## Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

### Учитель будущего

(полное наименование проекта)

входящего в портфель проектов Образование

(наименование портфеля проектов)

#### Общая информация:

050-П00

(шифр проекта)

13.11.2018

(дата запуска проекта)

Руководитель проекта Дренин А.А., директор департамента

(ф.и.о., должность)

Заказчик проекта Кольцов В.С., заместитель губернатора ХМАО-Югры.

(ф.и.о., должность)

Куратор проекта Кольцов В.С., заместитель губернатора ХМАО-Югры.

(ф.и.о., должность)

**Цель проекта:** Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

**Сроки реализации проекта:** ноябрь 2018 г. – декабрь 2024 г.

**Бюджет проекта** 115,11млн руб.

#### Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:

1. Проект «Учитель будущего» реализуется в соответствии с утвержденным планом. В течение 2019 года утверждено 2 запроса на изменение<sup>1</sup>, в т.ч. предусматривающих:

- изменение раздела цели и показатели регионального проекта;
- изменение раздела результаты регионального проекта;
- изменение раздела финансовое обеспечение реализации регионального проекта;
- изменение раздела участники регионального проекта;
- изменения плана мероприятий.

<sup>1</sup> Учитываются только запросы, утвержденные Проектным комитетом автономного округа или куратором проекта в порядке, установленном Регламентом управления проектом.

При этом, вносились изменения в сроки выполнения отдельных мероприятий, контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

2. В отчетном периоде показатели для реализации не запланированы.


Прогнозные сроки достижения показателей с 01.01. 2021 года по 31.12.2024 года.

3. В отчетном периоде продукты / результаты проекта не запланированы.

Прогнозные сроки достижения результатов с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года.

4. На отчётный период бюджет проекта запланирован в объеме 20 000 000, 00 тыс. руб. Сумма фактически освоенных средств составила 20 000 000, 00 руб.

Руководитель проекта



(подпись)

/А.А. Дренин/  
(инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года