

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта
Создание региональной системы дополнительного образования детей,
соответствующей особенностям и потребностям социально-
экономического и технологического развития Югры («Система
дополнительного образования детей»), входящего в портфель
«Образование»

(полное наименование проекта)

входящего в портфель проектов _____ - _____

(наименование портфеля проектов)

Общая информация:

026-П00

(шифр проекта)

13.06.2017

(дата запуска проекта)

Руководитель проекта: Романова Н.Ю., начальник отдела
дополнительного образования и профессиональной ориентации .

(ф.и.о., должность)

Заказчик проекта: Дренин А.А., директор Департамента.

(ф.и.о., должность)

Куратор проекта: Кольцов В.С., заместитель губернатора ХМАО-Югры.

(ф.и.о., должность)

Цель проекта: Увеличение к 2021 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75% качественными дополнительными общеобразовательными программами технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности за счет создания региональной системы дополнительного образования детей

Сроки реализации проекта: июнь 2017 г. – ноябрь 2021г.

Бюджет проекта: 81,0 млн. руб.

Информация о ходе реализации проекта в 2020 году:

1. Проект «Система дополнительного образования детей» реализуется в соответствии с утвержденным планом. В основные параметры проекта в отчетном периоде не вносились изменения в части расходов на реализацию проекта и содержания проекта. В 2020 году запросы на изменения отсутствуют.

В отчетном периоде запланирован к достижению один показатель:

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. В 2020 году показатель достигнут и составил 80%.

2. В отчетном периоде достигнуты результаты:

2.1. Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования детей,

2.2. Функционирует сеть региональных ресурсных центров (РРЦ) по направлениям дополнительного образования (7);

2.3. Реализуется модель выявления и сопровождения детей, проявляющих выдающиеся способности, «Лидеры Югры», направленная на включение в прорывные региональные практики (в том числе, связанные с сектором реальной экономики);


2.4. Создан Банк данных лучших практик дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3. Не достигнутые результаты отсутствуют.

Руководитель проекта



(подпись)



(инициалы, фамилия)

« 11 » ноября 20 11 года