

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(полное наименование проекта)

входящего в портфель проектов Образование

(наименование портфеля проектов)

Общая информация:

057-П00

(шифр проекта)

13.11.2018

(дата запуска проекта)

Руководитель проекта Дренин А.А., директор Департамента

(ф.и.о., должность)

Заказчик проекта Кольцов В.С., заместитель Губернатора ХМАО-Югры

(ф.и.о., должность)

Куратор проекта Кольцов В.С., заместитель Губернатора ХМАО-Югры

(ф.и.о., должность)

Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

Сроки реализации проекта: ноябрь 2018 г. – декабрь 2024г.

Бюджет проекта: 13,30 млн. руб.

Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:

1. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» реализуется в соответствии с утвержденным планом. В основные параметры проекта в отчетном периоде вносились изменения в части расходов на реализацию проекта и содержания проекта.

В течение 2019 года утверждено 3 запроса на изменение¹, в т.ч. предусматривающих:

- внесение изменений в раздел 5. Участники проекта, в части процента занятости в проекте по достижению результата;

¹ Учитываются только запросы, утвержденные Проектным комитетом автономного округа или куратором проекта в порядке, установленном Регламентом управления проектом.

- внесение изменений в раздел 2. Цель и показатели регионального проекта, в части приведения показателей в соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта;

- внесение изменений в раздел 3. Результаты регионального проекта, в части формирование результатов непосредственно для достижения показателей проекта;

- внесение изменений в раздел 5. Участники регионального проекта, в части соответствия результатам проекта; Добавление плана мероприятий по реализации регионального проекта;

- внесение изменений в раздел 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта.

2. В отчетном периоде запланирован к достижению¹ показатель:

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО). План составлял 0, факт по итогам года составил 0,023 млн. единиц.

В отчетном периоде достигнут следующий результат:

- общее количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году составило 22 999, из них в дистанционной форме 1831, в форме выездных консультаций – 664.

3.2. Не достигнутые результаты отсутствуют.

3. На отчётный период бюджет проекта запланирован в объеме 3 800, 00 тыс. руб. Сумма фактически освоенных средств составила 3 799, 36 тыс. руб.

Руководитель проекта

(подпись)

/ А.А. Дренин/

(инициалы, фамилия)

«_____» _____ 20__ года